

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES**

- REGION DE TILLABERI

- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS**

- MINISTÈRE DES AFFAIRES
ETRANGÈRES ET DE LA
COOPÉRATION

- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES
SOCIALES

- OFFICE DU BACCALAURÉAT DU NIGER

- SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES
PRODUITS PÉTROLIERS

- MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE

- MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- AGENCE NATIONALE POUR LA
PROMOTION DE L'EMPLOI

- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DU NIGER

- CENTRE DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL DE NIAMEY

- DIRECTION RÉGIONALE DES
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
RÉGION DE TILLABERI

- DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DE DOSSO

- DISTRICT SANITAIRE DE DAKORO

- COMMUNE RURALE DE DAN GOULBI

- COMMUNE RURALE DE GOTHEYE

- COMMUNE RURALE DE KIRTACHI

- COMMUNE RURALE DE NAMARO

- DIRECTION REGIONALE DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE
TAHOUA



Sommaire

- **AVIS D'APPEL D'OFFRES**
.....Page 3
- **PLANS PRÉVISIONNELS DE
PASSATION DES MARCHÉS
PUBLICS.....Page 4-31**



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger
N°370 du 5 au 11 Avril 2021

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication
M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction
Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction
Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

Conception & Impression
La GIN

BP: 383 Niamey - Niger
Tél. : +227 20 73 30 91
96 86 33 33

Tirage :
200 exemplaires

Abonnement/Distribution
ARMP : Tél : 20 72 35 00



Direction Régionale des Enseignements Professionnels et Techniques de Tillabéri

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Additif N°2 au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Public (PPM) du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques approuvé par la DGCMP/EF par lettre N°000306/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 16 mars 2021.
2. La Direction Régionale des Enseignements Professionnels et Techniques de Tillabéri a obtenu des fonds du Fonds Commun Sectoriel Education (FCSE), afin de financer la fourniture de la matière d'œuvre pour les centres (CFM et CET), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
La Direction Régionale des Enseignements Professionnels et Techniques de Tillabéri sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : Matière d'œuvre aux centres de formation (CET ET CFM).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 28 et 29 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Cent Mille francs (100 000) CFA à l'adresse suivante : DREP/T/TI sise à l'Inspection Secondaire Franco-Arabe au quartier Toula, Tél : 20 71 10 95/96 57 72 53 du lundi au vendredi de 08h à 13h30.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.
6. Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale des Enseignements Professionnels et Techniques au plus tard le mercredi 26 mai 2021 à 9 heures.
7. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot N°1 et lot N°2, d'un montant respectif de Six Cent Soixante Dix Mille Sept Cents (670 700) FCFA et Quatre Cent Mille (400 000) FCFA.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le mercredi 26 Mai 2021 à 9heures30 dans l'enceinte de la DREP/T/TI.

Le Directeur Régional
SALOU SADOU



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (6)
1	fournitures de bureau	SG	DC	PM	PM
2	consommables informatiques	SG	DRP	PM	19/02/2021
3	Equipements informatiques	SG	DC	PM	PM
4	Matériels techniques	SG	DC	PM	PM
5	Entretien matériels techniques	SG	DC	PM	PM
6	Matériel de transport	SG	AOO	PM	27/04/2021
7	Entretien matériel de transport	SG	DRP	PM	10/03/2021
8	Opérations de bornage de frontière	SG	DC	PM	PM
9	Entretien bâtiments	SG	DRP	PM	02/04/2021
10	Autres Achats de biens	SG	DRP	PM	05/02/2021



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	23/03/2021	16/03/2021	01/04/2021	15 jours	BN
02/03/2021	03/03/2021	10/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	15 jours	BN
PM	19/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	15 jours	BN
PM	04/05/2021	08/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	15 jours	BN
PM	24/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	15 jours	BN
06/05/2021	07/05/2021	07/06/2021	12/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	08/07/2021	30 jours	BN
19/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	28/04/2021	15 jours	BN
PM	24/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	15 jours	BN
13/04/2021	14/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	60 jours	BN
16/02/2021	17/02/2021	24/02/2021	27/02/2021	09/03/2021	16/03/2021	25/03/2021	15 jours	BN



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Fourniture (Acquerir un véhicule de supervision pour le SRs SONGES)	SG/MSP	DRP	PM	15/04/21
2	service de consultants (Recrutement d'un consultant en charge de l'audit du réseau informatique du MSP)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
3	Fourniture (Diffuser des messages clés sur des problématiques de santé communautaire à travers les radios communautaires,)	SG/MSP	DRP	PM	15/04/21
4	Fourniture (Location du bâtiment servant des bureaux au PR)	SG/MSP	DRP	PM	15/04/21
5	Fourniture (reproduction et la mise en place des outils de collecte des données à tous les niveaux)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
6	Service de consultant (Recrutement Recruter 2 Statisticiens, 1 Expert en santé Communautaire pour les 2 directions du MSP)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
7	Travaux (Réhabilitation d' un magasin au niveau central selon les options de l'évaluation de février-mars 2020;)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
8	Service de consultants (Recrutement d'un cabinet/ consultant pour la création et l'installation de la plateforme.)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
9	Fourniture(Achat de réactifs et consommables pour TB)	SG/ MSP	AOO	PM	15/04/21
10	Fourniture(Acquérir des médicaments anti TB de 1ère ligne)	SG/ MSP	AOO	PM	15/04/21
11	Fourniture (Acquérir six (6) véhicules Station Wagon)	SG/ MSP	AOO	PM	15/04/21



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
26/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	60	Fonds Mondial
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	60	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	60	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	60	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	60	Fonds Mondial
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	60	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	11/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	08/07/2021	180	Fonds Mondial
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	120	Fonds Mondial



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
12	Service de consultants(Optimiser le fonctionnement de Tom2pro)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
13	Service de consultants(Recrutement de consultant pour la fourniture, l'installation et la numérisation des documents comptables de l'UGP au titre des exercices 2019-2020)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
14	Fourniture(Acquisition d'un véhicule de supervision pour Renip+)	SG/MSP	DRP	PM	15/04/21
15	Service de consultant(Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de l'UGP en Excel)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
16	Fourniture(Acquisition d'une table numérique pour le CNAT)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
17	Fourniture(Réproduction des outils SNIS)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
18	Fourniture(Fourniture d'une application informatique de gestion de tâches et des outils de gestion de l'UGS - TB-VIH/TB-RSS)	SG/MSP	DC	PM	
19	Travaux (Réhabilitation d' un magasin au niveau central selon les options de l'évaluation de février-mars 2020;)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
20	Fourniture (Acquisition des kits césariennes)	SG/MSP	AOO	PM	15/04/21
21	Service de consultant(Recrutement d'un cabinet externe pour la contre-vérification des données du FBR)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21
22	Service de consultant(Recrutement d'un consultant pour appuyer l'enquete STEP)	SG/MSP	AMI	PM	15/03/21



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	Fonds Mondial
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	120	Fonds Mondial
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	120	Fonds Mondial
	15/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	15/04/2021	120	Fonds Mondial
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	180	PNUD
26/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	60	GPDN
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	ENABEL
24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	120	ENABEL



OFFICE DU BACCALAURÉAT DU NIGER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (6)
1	Acquisition matériel de transport	Directeur	AOON	PM	15/02/21
2	Fournitures de bureau	Directeur	AOON	PM	15/02/21
3	Imprimés pour l'organisation du baccalauréat 2021	Directeur	AOON	PM	15/02/21
4	Acquisition matériel informatique	Directeur	DRP	PM	15/02/21
5	Acquisition consommables informatiques	Directeur	DRP	PM	15/02/21
6	Acquisition et installation matériel électrique	Directeur	DRP	PM	15/02/21
7	Entretien bâtiment	Directeur	DC	PM	-
8	Acquisition matériel technique	Directeur	DC	PM	-



OFFICE DU BACCALAURÉAT DU NIGER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	30 jours	Fonds Propres
24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	30 jours	Fonds Propres
24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	03/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	29/04/2021	30 jours	Fonds Propres
24/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	07/04/2021	10 jours	Fonds Propres
24/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	07/04/2021	10 jours	Fonds Propres
24/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	11/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	07/04/2021	10 jours	Fonds Propres
-	01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	02/04/2021	7 jours	Fonds Propres
-	01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	02/04/2021	7 jours	Fonds Propres



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES PRODUITS PÉTROLIERS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (6)
1	Fourniture et livraison de sucre raffiné en carreaux	DG	A00N	PM	01/03/2021
2	Réaménagement lignes produits (GO-Super)-Dosso	DG	DC	PM	PM
3	Confection et livraison d'un séraphin de 5000 litres au dépôt de Maradi	DG	DC	PM	PM
4	Diagnostic énergie Siège et Sorey (50001)	DG	AMI	PM	01/03/2021
5	Aménagement arrière cour du siège + hangar automobile	DG	DC	PM	PM
6	Séparation ligne en super au dpôt d'Agadez	DG	DC	PM	PM
7	Fourniture, installation et mise en service de 2 ascenseurs au siège de la SONIDEP	DG	A00N	PM	19/03/2021
8	Fourniture et installation de câbles cuivrés armés pour forage au dépôt Sorey	DG	DC	PM	PM
9	Fourniture, installation et connexion d'une cuve de 10000 Litres aux deux groupes électrogènes	DG	DC	PM	PM
10	Lexmark MX810dme MFP Printer Monochrome Laser Gigabit Ethernet (10/100/1000) 802.11b/g/n Wireless USB CABLE	DG	DRP	PM	25/03/2021
11	Fourniture, installation et mise en service d'électropompes	DG	A00N	PM	26/03/2021
12	Transformation d'un poste de chargement (pétrole) en poste multi-pdt au depot Agadez	DG	DC	PM	PM
13	Reprise dalle au poste de déchargement au dépôt d'Agadez	DG	DC	PM	PM
14	Fourniture et livraison de canons à eau/mouss mobiles	DG	DRP	PM	25/03/2021



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES PRODUITS PÉTROLIERS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	10	Fonds propres
PM	17/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	02/04/2021	09/04/2021	19/04/2021	120	Fonds propres
PM	17/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	02/04/2021	09/04/2021	19/04/2021	90	Fonds propres
10/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	120	Fonds propres
PM	24/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	90	Fonds propres
PM	24/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	09/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	120	Fonds propres
30/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	180	Fonds propres
PM	31/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	120	Fonds propres
PM	31/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	90	Fonds propres
05/04/2021	06/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	120	Fonds propres
06/04/2021	07/04/2021	07/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	180	Fonds propres
PM	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	120	Fonds propres
PM	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	150	Fonds propres
05/04/2021	06/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	120	Fonds propres



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES PRODUITS PÉTROLIERS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (6)
15	Réhabilitation mur de clôture domicile CD et case de passage au dépôt d'Agadez	DG	DC	PM	PM
16	Kit Matériel de visio-conférence	DG	DC	PM	PM
17	Réhabilitation ancienne résidence DG Cité SONIDEP KK/NY	DG	DC	PM	PM
18	Fourniture et installation à la salle de contrôle d'un coffret d'aquittement de défaut /13 Pompes	DG	DRP	PM	15/04/2021
19	Travaux d'étude d'impact environnemental lié au pipeline	DG	AMI	PM	16/04/2021
20	Construction d'un poste de garde FDS + toilettes pour la modernisation du dépôt de Dosso	DG	DC	PM	PM
21	Fourniture et livraison de deux véhicules double cabine dont un pour Sorey et l'autre pour Zinder	DG	DRP	PM	15/04/2021
22	Projet de Migration JDE 9.0 à 9.2	DG	AMI	PM	16/04/2021
23	Cloture de 2Ha logements et latrines, guérites au dépôt de Tahoua	DG	DC	PM	PM
24	Construction d'un local mini-labo au dépôt de Zinder	DG	DC	PM	PM
25	Travaux de curage et nettoyage R31 et R41 avec évacuation des déchets au dépôt Sorey	DG	DC	PM	PM
26	Construction d'un centre omnisport	DG	DC	PM	PM
27	Mise sur automate des portes des issues de secours du siège (système porte électrique) au sous sol	DG	DC	PM	PM
28	Fourniture et pose d'un château d'eau, fonçage d'un forage et équipement à l'intérieur du parking gros porteurs pour la modernisation du dépôt de Dosso	DG	DC	PM	PM



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES PRODUITS PÉTROLIERS

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	14/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	90	Fonds propres
PM	14/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	120	Fonds propres
PM	14/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	120	Fonds propres
26/04/2021	27/04/2021	27/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	17/06/2021	28/06/2021	120	Fonds propres
27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	150	Fonds propres
PM	07/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	120	Fonds propres
26/04/2021	27/04/2021	11/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	180	Fonds propres
27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	360	Fonds propres
PM	05/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	120	Fonds propres
PM	05/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	120	Fonds propres
PM	05/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	90	Fonds propres
PM	05/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	08/06/2021	150	Fonds propres
PM	19/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	90	Fonds propres
PM	19/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	22/06/2021	120	Fonds propres



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA		
			GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition d'effets HCCA en quatre (04) lots au profit fan	sG	AOON	PM	08-mars-21
2	Acquisition de matériels de couchage en deux (02) lots au profit FAN	SG	AOON	PM	08-mars-21
3	Acquisition de lubrifiant auto en trois (03) lots au profit direction des hydrocarbures des armées	SG	AOON	PM	08-mars-21
4	Acquisition de matériels roulants en lot unique au profit FAN (GN/SP)	SG	AOON	PM	08-mars-21
5	Acquisition de produits pharmaceutiques au profit des FAN	SG	AOON	PM	08-mars-21
6	Acquisition de matériels HCCA en cinq lots au profit des FAN	SG	AOON	PM	08-mars-21
7	Acquisition de matériels de bureau au profit de la DCSSA/AS	SG	AOON	PM	08-mars-21
8	Acquisition de groupes électrogènes en trois (03) lots au profit des FAN	SG	AOON	PM	25-mars-21



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45 jours	BN
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45 jours	BN
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45 jours	BN
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45 jours	BN
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45JRS	
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45JRS	BN
17-mars-21	19-mars-21	19-avr-21	24-avr-21	04-mai-21	11-mai-21	20-mai-21	45JRS	BN
05-avr-21	07-avr-21	07-mai-21	12-mai-21	21-mai-21	28-mai-21	07-juin-21	45JRS	BN



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
9	Travaux de construction en trois (03) lots au profit des fan (une cuisine et refectoire au genie - pc 22°cgtr a ny -construction chambrees a agadez et a niamey)	SG	AOON	PM	25-mars-21
10	Acquisition de pneumatiques des vehicules militaires en trois (03) lots au profit des FAN	SG	AOON	PM	25-mars-21
11	Acquisition de batteries en deux (02) lots au profit des FAN	SG	AOON	PM	30-mars-21
12	Acquisition de pieces detachees en trois (03) lots au profit des FAN	SG	AOON	PM	30-mars-21
13	Couverture en assurance de l'avion boeing BBJ presidentiel	SG	AOON	PM	30-mars-21
14	Couverture en assurance de l'avion C, 130 des FAN	SG	AOON	PM	30-mars-21
15	Construction d'une cloture avec grillage en zone de defense n°5	SG	DC	PM	
16	Acquisition de materiels ameublement pour le PC/GNSP et PC/8°gris en deux (02) lots	SG	DC	PM	



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
05-avr-21	07-avr-21	07-mai-21	12-mai-21	21-mai-21	28-mai-21	07-juin-21	45JRS	BN
05-avr-21	07-avr-21	07-mai-21	12-mai-21	21-mai-21	28-mai-21	07-juin-21	45JRS	BN
05-avr-21	09-avr-21	09-mai-21	15-mai-21	24-mai-21	31-mai-21	10-juin-21	45JRS	BN
05-avr-21	09-avr-21	09-mai-21	15-mai-21	24-mai-21	31-mai-21	10-juin-21	45JRS	BN
05-avr-21	09-avr-21	09-mai-21	15-mai-21	24-mai-21	31-mai-21	10-juin-21	45 jours	BN
05-avr-21	09-avr-21	09-mai-21	15-mai-21	24-mai-21	31-mai-21	10-juin-21		
	07-avr-21	12-avr-21	12-avr-21	21-avr-21	28-avr-21	07-mai-21	15 JRS	BN
	07-avr-21	12-avr-21	12-avr-21	21-avr-21	28-avr-21	07-mai-21	15 JRS	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
17	Acquisition de trente (30) ordinateurs complets, trente photocopieuses, trente (30) imprimantes au profit des unités de sapeur pompier	SG	DC	PM	
18	Eclairage atlas copco QLT H50 -Agadez-	SG	DC	PM	
19	Acquisition de pneus des véhicules militaires 1400 R20; 11 R22,5	SG	DRP	PM	05-avr-21
20	Acquisition d'outillages	SG	DC	PM	
21	Rehabilitation magasin HCCA (DCIM)	SG	DC	PM	

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	FOURNITURE DE MATERIEL ROULANT NEUF	SG	DRP	PM	22/03/2021



PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	07-avr-21	12-avr-21	12-avr-21	21-avr-21	28-avr-21	07-mai-21	15 JRS	BN
	07-avr-21	12-avr-21	12-avr-21	21-avr-21	28-avr-21	07-mai-21	15 JRS	BN
14-avr-21	19-avr-21	26-avr-21	29-avr-21	10-mai-21	17-mai-21	26-mai-21	15 JRS	BN
	19-avr-21	26-avr-21	26-avr-21	05-mai-21	12-mai-21	21-mai-21	15 JRS	BN
	19-avr-21	26-avr-21	26-avr-21	05-mai-21	12-mai-21	21-mai-21	15 JRS	BN

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
31/03/2021	01/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	21/04/2021	28/04/2021	07/05/2021	15 jours	PAM-NIGER



AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Matériel de bureau	SG	DC	PM	PM
2	Matériel roulant	SG	DRP	PM	15/04/2021
3	Fourniture bureau	SG	DRP	PM	11/06/2021
4	Recensement annuel de la Main d'œuvre	SG	DRP	PM	15/04/2021

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU NIGER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	CONSTRUCTION MAGASINS ET BUREAUX TAHOUA ET DIFFA	SECRETAIRE GENERAL	A00N	PM	01/03/2021



AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	14/05/2021	21 jours	ANPE
26/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	30 jours	ANPE
22/06/2021	23/06/2021	30/06/2021	03/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	30 jours	ANPE
26/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	30 jours	ANPE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU NIGER

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	06 mois	DEGMAD



CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Alimentation des élèves	Le Directeur	DRP	PM	01/03/21
2	Fourniture de bureau des établissements	Le Directeur	DRP	PM	01/03/21
3	Réhabilitation des puits à Dakodaye, El uédoum, Takassanou et Bazala	Le Directeur	AON	PM	27/01/2021

DIRECTION RÉGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES RÉGION DE TILLABERI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Réhabilitation bâtiment	Le Directeur	DC	PM	PM



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/03/21	11/03/21	18/03/21	23/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	14 Jours	BN
10/03/21	11/03/21	18/03/21	23/03/21	01/04/21	08/04/21	19/04/21	14 Jours	BN
05/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2020	09/04/2021	30 jours	PHRASEA

DIRECTION RÉGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES RÉGION DE TILLABERI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
PM	01/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	30 jours	BN



DIRECTION RÉGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE DOSSO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Rabilitation des salles de classes	DRES/DO	AOO	63 000 000	22/03/2021

DISTRICT SANITAIRE DE DAKORO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Acquisition HABILLEMENTS ET ALIMENTATIONS pour le District Sanitaire de Dakoro	DS/DAKORO	DC	PM	



DIRECTION RÉGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE DOSSO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
31/03/2021	02/04/2021	03/05/2021	08/05/2021	18/05/2021	25/05/2021	03/06/2021	60jrs	BN

DISTRICT SANITAIRE DE DAKORO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
								Budget National



COMMUNE RURALE DE DAN GOULBI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA			
			GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Travaux de construction de deux (02) blocs de trois classes à Zanon Gobron Marké et à Zakin uichiri	le Secrétaire Général	AON	PM	PM	01/02/2021
2	Réhabilitation des classes à Dan Goulbi et Garin Maikaka	PM	DC	PM	PM	PM
3	Réhabilitation des puits à Dakodaye, El uédoum, Takassanou et Bazala	PM	AON	PM	PM	27/01/2021

COMMUNE RURALE DE GOTHEYE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA			
			GENERALITES			DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	
1	travaux de réhabilitation et d'aménagement de 19ha au niveau du site de Toure, kobe, afformey, koulikoira, guidere et hondobon dans la commune rurale de Gothèye.	SG	AON	PM		25/03/2021



COMMUNE RURALE DE DAN GOULBI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
10/02/2021	12/02/2021	15/03/2021	20/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	15/04/2021	30 jours	Budet Commune-PACT
PM	01/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	17/02/2021	24/02/2021	05/03/2021	30 jours	Budget communal
05/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2020	09/04/2021	30 jours	PHRASEA

COMMUNE RURALE DE GOTHEYE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
05/04/2021	07/04/2021	07/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	07/06/2021	60 jours	PASEC



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE KIRTACHI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Travaux d'Aménagement de 17ha au niveau du site de Sounga Me, Tondifou, Kirtachi koira zeno et Soungaberi dans la commune rurale de Kirtachi.	SG	AON	PM	26/01/2021

COMMUNE RURALE DE NAMARO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Travaux de Réhabilitation et d'Aménagement de 16 hauts niveau de site Namaro 1,2, yonkoto,yorizekoira et koria gourma dans la commune rurale de namaro	SG	AON	PM	08/03/2021

DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE TAHOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (6)
1	Réhabilitation de douze (12) salles de classe et 5 latrines	Le DREP	DC	PM	



PLAN PRÉVISIONNEL



COMMUNE RURALE DE KIRTACHI

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
02/02/2021	03/02/2021	05/03/2021	12/03/2021	19/03/2021	26/03/2021		1mois	PASEC

COMMUNE RURALE DE NAMARO

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
17/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	3 mois	PASEC

DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE TAHOUA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	01/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	02/04/2021	45 jours	Budget National



Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger